

附件 4

江苏省政府专项债券项目绩效自评报告

一、项目情况

(一) 项目概况。相城区粮食储备库二期位于相城区渭塘镇，为加强相城区区域化粮食安全、保障粮食储备，根据主管部门要求，

建设粮食储备库二期工程，项目总建筑面积约 10 万平方米，主要建设内容包括：新建粮食储备库 2 栋，购置粮食储备设备 100 台套，配套建设工作塔、卸粮棚、变配电房、制氮/空压和锅炉等。

(二) 绩效目标

目标 1：2022 年度完成土建工程的 50%。

目标 2：2022 年项目竣工验收。

二、评价情况

(一) 项目特点分析。根据《苏州市粮食安全战略应急物资保障“十四五”规划》，相城区仍有 2.24 万吨储备粮的仓容缺口，相城

(二) 评价工作开展情况。目前完成全部工程招投标、土方开挖综合仓及部分浅圆仓垫层基础完成。

(四) 绩效评价结论。

由于之前受疫情影响，导致2022年工期未达到预期的50%，
2023年在保证工程质量及安全的情况下，全力加快施工进度，按
原定工期计划中，完成项目前期工程前期工程进行有序，专项债分
次资金到位，按照计划进行合同进行有序，完成前期工程，完成并

项目前期工程

11.1

11.1.1

11.1.2

11.1.1.1

11.1.1.2

11.1.1.3

11.1.1.4

11.1.2

11.1.1.1

11.1.3

项目前期工程

项目前期工程

项目前期工程

11.1.1.1 11.1.1.2 11.1.1.3 11.1.1.4

11.1.2

11.1.3

11.1.4